



RELAZIONE

RESIDUO ATTIVO
CAPITOLO N. 100414
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1°
STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSA DI MONTEBELLUNA

Si riportano, di seguito e in sintesi, le motivazioni che hanno condotto al mantenimento della seguente somma 1.300.000,00 come residuo "attivo".

In data 17.05.2006, è stato sottoscritto un Accordo di Programma, prot. n. 36014, tra la Provincia di Treviso e il Comune di Montebelluna, che prevedeva la realizzazione della nuova sede del Liceo "Primo Levi" e la ristrutturazione dell'Ipsia "Scarpa", per l'importo complessivo di Euro 19.000.000,00.= (di cui 9.000.000,00 euro per Liceo Levi e 10.000.000,00 euro per Nuovo Ipsia) con un contributo da parte del Comune di Euro 1.500.000,00.=, che lo stesso avrebbe versato all'agibilità del Liceo "Levi". I lavori di costruzione del Liceo sono stati conclusi in data 06/08/2015 per un importo pari a 15.470.000,00, importo maggiore rispetto a quanto previsto nel suddetto accordo (9.000.000,00 euro) mentre non è stato dato seguito ai lavori di ristrutturazione dell'IPSA "Scarpa".

In data 17.05.2018 si è provveduto all'aggiornamento dell' Accordo di Programma, prot. n. 36014 del 17.05.2006, a seguito del quale:

- è stata rideterminata la somma che il Comune di Montebelluna deve corrispondere alla Provincia per la costruzione del Nuovo Liceo Levi ovvero 1.221.316,00, in base all'importo effettivamente sostenuto da questa Amministrazione pari ad Euro 15.470.000,00.=;
- è stato confermato il contributo totale previsto da parte del Comune di Montebelluna, pari a 1.500.000,00 (di cui 1.221.316,00 previsti per il Liceo Levi).

Come previsto dall'accordo (del 17.05.2018) , il Comune ha versato alla Provincia la somma di Euro 150.000,00 con ordinativo di incasso 3241 del 31.12.2018 pertanto il contributo che lo stesso comune deve ancora versare alla Provincia per la quota relativa al Nuovo Liceo Levi è pari a 1.221.316,00 - 150.000,00 = € 1.071.315,79.

Successivamente la Provincia è risultata beneficiaria di una somma pari a complessivi Euro 8.718.407,60.= relativamente al finanziamento MIUR stanziato dal DM 87/2019, finalizzati alla realizzazione dell'"Einaudi - Scarpa 1° 2°3° a Montebelluna di cui al all'Accordo di Programma sottoscritto in data 17.05.2018. In merito a tali lavori:

- è stato aggiudicato l'appalto integrato in data 14/04/2021 prot. n. 465/21115;
- i lavori sono in corso di esecuzione;
- la fine degli stessi è prevista il 30.05.2023.

In data in data 26.02.2021 è stato sottoscritto l'"Accordo tra la Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna, l'Istituto Superiore (IPSEOA) G. Maffioli di Castelfranco Veneto, il Liceo P. Levi di Montebelluna e l'Ufficio Scolastico Provinciale" allo scopo di definire i locali a disposizione dell'Istituto Superiore (IPSEOA) "G. Maffioli" succursale di Montebelluna per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, salvo imprevisti.

In data in data 28.07.2021 è stato sottoscritta la modifica/integrazione all"Accordo tra la Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna, l'Istituto Superiore (IPSEOA) G. Maffioli di Castelfranco Veneto, il Liceo P. Levi di Montebelluna e l'Ufficio Scolastico Provinciale" che riporta, all'ultimo capoverso:

"In conclusione la Provincia, al fine di mantenere e consolidare la succursale dell'IPSEOA Maffioli a Montebelluna, si rende disponibile a realizzare tale ampliamento /nuovo blocco, destinando la quota rimanente dell'accordo in premessa che prevedeva l'importo di € 1.500.000,00, detratto quanto già versato e precisamente 150.000,00, per una differenza pari a 1.350.000,00, che potrà essere anticipata interamente dalla provincia e integrata per la parte non coperta, che il Comune rimborserà, per la propria quota, anche con rate annuali da concordare tra le parti e secondo le modalità già definite nell'accordo già sottoscritto il 09.07.2018."

Inoltre, con D.M. n. 217 del 15/07/2021, successivamente rimodulato dal D.M. n. 117 del 18/05/2022, la Provincia è risultata beneficiaria del finanziamento PNRR per la realizzazione dell' ampliamento sopraindicato, da destinare all'IPSEOA G. Maffioli di Castelfranco Veneto, succursale di Montebelluna: i lavori inizieranno nel mese di marzo 2023 e si concluderanno i primi mesi del 2024.

Con le note pec:

- prot. 8931 del 18.02.2022;
- prot. 32072 del 07.06.2022;

è stato sollecitato il pagamento di quanto convenuto negli scorsi accordi di programma.

Considerato che alla suindicate note pec non vi era stato riscontro, è stato pertanto organizzato un incontro presso la Provincia di Treviso, in data 16.11.2022 alla presenza:

- del Presidente Stefano Marcon; *- del Sindaco di Montebelluna*
- del Direttore Generale Avv. Carlo Rapicavoli;
- del Segretario Comunale Dott.ssa Stella Baglioid;
- del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Pierantonio De Rovere;
- della Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e S.U.A. Ing. Marina Coghetto;

per ribadire le modalità di versamento del contributo residuo. Nel corso della riunione, lo stesso Comune si è impegnato:

- a versare, a fronte dell'onere residuo di € 1.350.000,00, le seguenti somme, così rateizzate negli anni 2023-2025:
 - € 50.000,00 nel 2023;
 - € 100.000,00 nel 2024;
 - € 100.000,00 nel 2025;
- ad inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio la vendita dell'area di via Monte Valbella, attuale sede dell'IPSIA "Scarpa", e a concordare successivamente, anche all'esito della procedura di gara, la modalità di pagamento dell'onere residuo di € 1.100.000,00.

Dato atto che:

- tale impegno è stato confermato con nota email del Segretario Comunale del 25.11.2022, prot. 69253 del 30.11.2022;
- come da nota mail del Dirigente Settore III - Infrastrutture Civili, S.U.A. e S.I.C., Ing. Pierantonio De Rovere, pervenuta in data 28.12.2022, prot. 75252 del 29.12.2022, nel bilancio di previsione 2023 -2025 è stato previsto lo stanziamento sopra descritto a favore della Provincia, precisamente alla scheda n. 54400;

Visto, inoltre, che con nota email, pervenuta da parte del Dirigente Settore III - Infrastrutture Civili, S.U.A. e S.I.C., Ing. Pierantonio De Rovere, in data 07.02.2023, prot. 7260 del 07.02.2023, sono stati trasmessi:

- determinazione n. 39 del 24/01/2022 con cui sono stati impegnati € 50.000 a favore della Provincia di Treviso;
- atto di liquidazione n. 110 del 26/01/2023 con cui sono stati liquidati i succitati e 50.000;
- mandato di pagamento n. 505/2022;
- contabile del tesoriere conseguente al succitato mandato;

Rilevato che nella succitata determinazione n. 39 del 24/01/2022 è riportato:

"RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa di una quota parte del contributo ancora da versare, pari ad € 50.000,00, da scomputare dall'importo del contributo totale ancora a carico del Comune di Montebelluna e pari a € 1.350.000,00"

Considerato, infine, che, a seguito della conclusione dei lavori dell'Einaudi Scarpa 1°, 2° e 3° stralcio, l'area di via Monte Valbella, attuale sede dell'IPSIA "Scarpa", sarà dismessa entro il mese di settembre 2023, e potrà essere inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del comune di Montebelluna;

TUTTO CIO' PREMESSO,

A seguito di quanto sopra evidenziato si ritiene che, relativamente al residuo "attivo" in questione, vi siano i presupposti per considerare il vincolo giuridicamente perfezionato ed esigibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carlo Rapicavoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA, PATRIMONIO E S.A.

Ing. Marina Coghetto