



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di innalzamento delle acque meteoriche installati nei sottopassi siti lungo le strade provinciali dal 01.10.2021 al 31.12.2022 - CIG 8921598F8F.

ESECUTORE DEL CONTRATTO: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. S.N.C. di San Donà di Piave (VE)

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Geom. Federico Fuser

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Maurizio Veggis

CONTRATTO: in data 25.10.2021 trattativa n. 1835210 e note per affidamento di opzioni prot. n. 74257/2021, prot. n. 66330/2022 e prot. n. 73472/2022.

DURATA DEL CONTRATTO: dal 05.10.2021 al 03.04.2023

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL CONTRATTO

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Federico Fuser, premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1141/56827/2021 del 30.09.2021 è stato affidato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti d'innalzamento delle acque meteoriche installati nei sottopassi siti lungo le strade provinciali per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2022 alla ditta ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. S.N.C. di San Donà di Piave (VE) per l'importo netto di euro 74.169,00;

con determinazione dirigenziale n. 1622/73124/2021 del 16.12.2021 è stata affidata la prima opzione per l'importo netto di euro 3.829,40;



con determinazione dirigenziale n. 1364/65570/2022 del 11.11.2022

è stata affidata la seconda opzione per l'importo netto di euro 16.916,60;

con determinazione dirigenziale n. 1533/72421/2022 del 16.12.2022

è stata affidata la terza opzione per l'importo di netti euro 1.107,00 e

concessa la proroga contrattuale di tre mesi a decorrere dal 01.01.2023 per

un importo di netti euro 15.645,60;

non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti;

il servizio è stato ultimato in data 03.04.2023 come accertato dal
certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni;

durante il corso del servizio furono emessi n. 4 certificati di acconto
per l'importo totale di euro 111.100,00;

lo stato finale è stato redatto in data 12.05.2023 ed importa

complessivamente netti € 111.667,60

da cui sono dedotti:

certificato n. 1 in data 08.03.2022 € 18.500,00

certificato n. 2 in data 02.08.2022 € 29.500,00

certificato n. 3 in data 06.02.2023 € 47.500,00

certificato n. 4 in data 02.05.2023 € 15.600,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto della ditta di € 567,60

le prestazioni contrattuali sono state eseguite con continuità ed a regola
d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dal Capitolato Speciale
d'Appalto;

non sono state applicate penali;



nel corso dell'intera durata del servizio sono state rispettate le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore;
non vi sono stati contenziosi;
all'atto della verifica non sono emersi danni o vizi;

Ciò premesso e considerato

D I C H I A R A

Che il contratto in oggetto è pervenuto a conclusione e che le prestazioni rese, ammontanti ad euro 111.667,60 sono conformi alle previsioni e pattuizioni contrattuali e, pertanto, nulla-osta al pagamento del saldo di quanto dovuto all'Esecutore e allo svincolo della cauzione.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Maurizio Veggis, prende atto di quanto dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed attesta che:

non risultano contenziosi in atto con la ditta ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. S.N.C. di San Donà di Piave (VE) esecutrice del Servizio;

non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'esecutore del contratto;

Pertanto

CERTIFICA LA CONFORMITA' E LA REGOLARITA'

del contratto relativo al servizio di manutenzione degli impianti di



sollevamento delle acque meteoriche installati nei sottopassi siti lungo le
strade provinciali per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2022.

Treviso, li **12 GIU. 2023**

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO