
Buongiorno,

si inoltra l'allegata comunicazione  in riferimento ai lavori in oggetto.

Cordiali saluti

Enrico Casagrande
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Regione Veneto 

Provincia di Treviso                                                                Comune di Sarmede 

 

Spett.le   

PROVINCIA DI TREVISO 

Settore Viabilità 

Via Cal di Breda 116 - 31100  TREVISO 

Alla c.a. del Rup geom. Federico Fuser 

 

Oggetto:  “OPERE DI SOSTEGNO STRADALE SULLA SP. 151 al Km 13+050 

circa in località Rugolo in comune di Sarmede”.  

                                                           

Il sottoscritto Direttore dei lavori in relazione alle opere in oggetto comunica che 

durante le operazioni di demolizioni della parte sommitale della muratura esistente 

ed al fine di predisporre la sede per il nuovo cordolo di progetto è stata rilevata la 

inconsistenza generalizzata della muratura sottostante. 

La sostituzione di alcune parti della muratura esistente, già prevista in progetto, 

dovrà essere estesa per una lunghezza maggiore. 

E’ stata eseguita una stima sommaria di tali lavori aggiuntivi applicando i prezzi in 

elenco quantificando un maggior importo lavori pari a circa 16.000.00 euro.     

Si precisa inoltre che è necessario provvedere all’esecuzione delle prove sui 

materiali nonché le prove di carico sulla struttura. A tal scopo è stato contattato il 

laboratorio autorizzato Geoconsult srl di Quinto di Treviso che ha formulato un 

preventivo di spese e che di seguito si riassume: 

- Prove di carico a trazione su tiranti con incrementi programmati del carico e 
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contemporanea misura degli spostamenti a mezzo di comparatori centesimali 

 n.4 prove al prezzo unitario di 700,00 euro = 2.800,00 

- Stesura di relazione tecnica illustrativa delle metodologie impiegate, delle 

condizioni sperimentali di prova e dei rilievi sperimentali ottenuti  

n. 2 relazioni al prezzo unitario di 150,00 euro = 300,00 

- Prove su cubetti in calcestruzzo (già prelevati ed in maturazione) 

 n. 18 al prezzo unitario di 9,50 euro = 171,00 

- Prove su barre da c.a. di armatura in acciaio (di cui 3 già prelevate) 

n. 6 al prezzo unitario di 22,00 euro =132,00 

-Diritti di segreteria per il rilascio dei certificati di prova  

n. 2 al prezzo unitario di 15,00 euro = 30,00 

L’importo complessivo per l’esecuzione delle prove con l’emissione dei certificati è 

stata  quantificata in 3,433,00 euro iva esclusa. 

Sarmede, lì 18 dicembre 2023 

 

Il  direttore dei Lavori ........................................ 
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