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APPENDICE   n.2   ALLA   CONVENZIONE   CONTRATTUALE

DM  225/2021. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA , DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI  LAVORI  ALLA SP 1 “MOSTACCIN” DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE  MUSON IN COMUNE DI MONFUMO (TV). 

PONTE ID534 PROG.KM.2+000

CIG   902326275B    - CUP    B87H21008320001

Aggiornamento parcella

Premesso che 

· la Provincia di Treviso – Settore Viabilità con determinazione dirigenziale n. 56 del  18/01/2022 ha affidato l’incarico all’operatore economico MEG.Studio Srl di Noventa Padovana (PD) - C.F e P.IVA 05061760285, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva nonché la direzione lavori, contabilità ed il coordinamento della sicurezza dei lavori  lungo la  SP 01 “Mostaccin” per il  rifacimento del ponte sul  torrente Muson in comune di Monfumo (TV) – Ponte  ID534 prog.km.2+000, per l'importo di Euro 73.336,62 oneri fiscali e previdenziali esclusi, a seguito dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

· è stata stipulata in data 22/02/2022  convenzione di incarico n.X09682 agli atti prot.9452/2022 per incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva nonché  direzione lavori, contabilità ed coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  ed esecuzione dei lavori in argomento;

· con determinazione dirigenziale 335 del 11/03/2024 è stata approvata la modifica del nominativo del coordinatore per la sicurezza dei “Lavori  lungo la  SP 01 “Mostaccin” per il rifacimento del ponte sul  torrente Muson in  Comune di Monfumo (TV) – Ponte  ID534  prog. km 2+000”, riportato all’art. 5 della convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 agli atti prot.9452/2022 e successivamente sottoscritta Appendice II alla convenzione di incarico;

Visto che ai sensi dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni normative del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativamente ai procedimenti in corso, avviati prima del 01/07/2023;

Considerato che:
· l’anomalo ed eccezionale aumento dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici ha imposto l’obbligo di aggiornare al rialzo i quadri economici dei lavori; 

· i computi metrico-estimativi dei progetti dovevano conformarsi ai prezzari regionali aggiornati 2022, come peraltro prescritto dall’art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50, con conseguenti aumenti di costo considerevoli, in modo particolare se riferiti agli incrementi registrati dalle componenti materiali, carburanti e prodotti energetici;
· in conformità all’aggiornamento dei prezziari regionali si è reso necessario l’aggiornamento dei computi metrici estimativi e dei quadri economici dei progetti previsti nel programma autorizzato dal DM n.225/2021, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al predetto art. 26 del DL 50/2022, oltre alla difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori lungo la SP 01 “Mostaccin” per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) – Ponte ID534 prog. Km 2+000”;

Rilevato che:

· è stato necessario reperire risorse finanziarie per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall’aumento considerevole dei costi complessivi per i lavori in argomento;

· il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto con comunicazione pervenuta agli atti al prot.23042/2024 il 24/04/2024, ha preso atto delle richieste pervenute dalla Provincia di Treviso (con prot.34631/2022, prot.4593/2023, prot.38597/2023, prot.21064/2024) e autorizzato quanto richiesto con variazione degli importi dei singoli lavori nel rispetto dell’ammontare complessivo di finanziamento di Euro 12.899.367,88 del DM n.225/2021;

· con determinazione dirigenziale n.1315/2024 del 24/09/2024, è stata approvata la variazione di programma finanziamento interventi DM 225/2021 (Ponti 1) prevedendo tra l'altro, per i “Lavori lungo la SP 01 “Mostaccin” per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) – Ponte ID534 prog. Km 2+000” un aumento di Euro 85.569,60 IVA inclusa, aggiornando il quadro economico a complessivi Euro 800.000,00 (Ex Cod. MIT 01135.V1.TV - CUP: B87H21008320001 – Nuovo Cod. MIT 06511.V1.TV);

Visto che 

· sono necessarie maggiori prestazioni aggiuntive e/o integrative per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto, la Provincia di Treviso ha provveduto ad aggiornare la parcella di incarico in funzione della Comunicazione dell’ANAC del 08/11/2022 e della Circolare del 18/11/2022 n.973/XIX Sess./2022 del Consiglio Nazionale degli ingegneri (CNI);

Ciò premesso tra i signori, 

· Ing. Maurizio Veggis, nato a Venezia (VE) il 11/04/1961 codice fiscale VGGMRZ61D11L736Q, Dirigente del Settore Viabilità - il quale agisce in nome e per conto della Provincia di Treviso (Codice Fiscale 80008870265), con sede in Via Cal di Breda n. 116, ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito “Provincia”;

· l'ing. Luciano Marinello nato a Gerona (Spagna) il 06/06/1977 codice fiscale MRNLCN77H06Z131M legale rappresentante della MEG.Studio Srl avente sede in Noventa Padovana (PD) in Via Roma n. 55 (Codice Fiscale e Partita Iva 05061760285) di seguito “prestatore del servizio”.

SI CONVIENE   E   STIPULA  CON LA  PRESENTE  APPENDICE   n.2

ALLA   CONVENZIONE   DI INCARICO del 22/02/2022 n.X09682 agli atti prot.9452/2022,

· con determinazione dirigenziale_________ del ___________ è stato riconosciuto quanto segue:

1) di prendere atto che è stata approvata la modifica convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 prot.9452, aggiudicazione con determinazione dirigenziale n.56/2190/2022 del 18/01/2022 , con il “prestatore del servizio”, per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento inerenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dovuti a difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori  lungo la  SP 01 “Mostaccin” per il rifacimento del ponte sul  torrente Muson in  Comune di Monfumo (TV) – Ponte  ID534  prog. km 2+000”;

2) di prendere atto che il “prestatore del servizio” ha trasmesso l'accettazione dell'aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in argomento, ai sensi dell’art.106 del DLgs 50/2016 e dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, con aumento contrattuale al netto del ribasso pari a € 4.819,89 IVA e oneri previdenziali esclusi (acquisizione agli atti con prot.29453/2024), confermando il ribasso offerto in sede di gara pari a 5,37% come da aggiudicazione con determinazione dirigenziale n.56 del 18/01/2022 e della convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 agli atti prot.9452/2022;

3) di prendere atto che l'integrazione di incarico ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comporta un aumento pari al 6,57228% nel rispetto dei commi 1, 2 dell’art.106 del DLgs 50/2016, non eccedendo il 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e l’importo di aggiudicazione al netto del ribasso è pari a Euro 78.156,51 IVA e oneri previdenziali esclusi

4) di prendere atto che l’aumento di Euro 6.115,48 IVA e oneri inclusi trova copertura economica al capitolo 3282/2 del Bilancio 2024 finanziato con contributo dello Stato DM 225/2021 (determinazione dirigenziale n. 1134/56297 del 28/09/2021, accertamento n. 660 del 2021 - capitolo di entrata n. 100678), come indicato nell’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

5) di prendere atto che la variazione dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in argomento comporta un aumento contrattuale al netto del ribasso pari a Euro 6.115,48 IVA e oneri previdenziali inclusi ed è suddiviso come segue:

- Euro 1.855,95 per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento coordinamento sicurezza e della progettazione;

- Euro 3.854,26 per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento per direzione lavori;

- Euro 405,27 per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la modalità elettronica del presente atto è stata assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Noventa Padovana, XX/XX/2024
	Ing.  Luciano  Marinello

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	
	Ing. Maurizio Veggis

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





