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APPENDICE   n.1   ALLA   CONVENZIONE   CONTRATTUALE  

E  ATTO  AGGIUNTIVO
DM 225/2021. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE DEI LAVORI ALLA S.P. N. 137 “REDIGOLE” – LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO  IN  COMUNE  DI  MOTTA DI LIVENZA. 
PONTE ID245, PROGRESSIVA KM 0+150.
CIG   906798304D - CUP    B37H21008970001
Aggiornamento parcella

Premesso che 

· la Provincia di Treviso – Settore Viabilità con determinazione dirigenziale n. 1113/53503 del  15/09/2022 ha affidato l’incarico all’operatore economico  ITS SRL – C.F. / P. IVA 02146140260 con sede in via Corte delle Caneve n. 11, a Pieve di Soligo (TV) mandataria dell’RTP costituito con lo STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE E BORTOT (mandante) – C.F. / P. IVA 0381040286 – con sede in via T. Minio n. 40A, a Padova, per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla S.P. n. 137 “Redigole” – lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, progressiva km 0+150 per l’importo di Euro 211.588,84= cnpaia e iva esclusi (pari ad Euro 268.463,92.= cnpaia e iva inclusi), a seguito dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

· è stata stipulata in data 15/12/2022  convenzione di incarico n.X09833 agli atti prot.72257/2022 per incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, progressiva km 0+150 lungo la S.P. n. 137 “Redigole; dei lavori in argomento;
· con determinazione dirigenziale n.242/2023 del 16/02/2023 è stata approvata l’integrazione di incarico al suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con ITS srl (Mandataria) per redigere la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per Euro 15.862,75 IVA e oneri inclusi;

· con determinazione dirigenziale n. 1273 del 04/09/2023 è stata approvata l’integrazione di incarico al suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con ITS srl (Mandataria) per la redazione della relazione geologica per Euro 10.809,04 IVA e oneri esclusi.
Visto che ai sensi dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni normative del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativamente ai procedimenti in corso, avviati prima del 01/07/2023;

Considerato che:

· l’anomalo ed eccezionale aumento dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici ha imposto l’obbligo di aggiornare al rialzo i quadri economici dei lavori; 

· i computi metrico-estimativi dei progetti dovevano conformarsi ai prezzari regionali aggiornati 2022, come peraltro prescritto dall’art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50, con conseguenti aumenti di costo considerevoli, in modo particolare se riferiti agli incrementi registrati dalle componenti materiali, carburanti e prodotti energetici;

· in conformità all’aggiornamento dei prezziari regionali si è reso necessario l’aggiornamento dei computi metrici estimativi e dei quadri economici dei progetti previsti nel programma autorizzato dal DM n.225/2021, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al predetto art. 26 del DL 50/2022, oltre alla difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori lungo la SP 137 “Redigole” per lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano (TV) – Ponte ID245 prog. Km 0+150”;

Rilevato che:

· è stato necessario reperire risorse finanziarie per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall’aumento considerevole dei costi complessivi per i lavori in argomento;

· il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto con comunicazione pervenuta agli atti al prot. 23042/2024 il 24/04/2024, ha preso atto delle richieste pervenute dalla Provincia di Treviso (con prot.34631/2022, prot.4593/2023, prot.38597/2023, prot.21064/2024) e autorizzato quanto richiesto con variazione degli importi dei singoli lavori nel rispetto dell’ammontare complessivo di finanziamento di Euro 12.899.367,88 del DM n. 225/2021;

· con determinazione dirigenziale n. 1315/2024 del 24/09/2024, è stata approvata la variazione di programma finanziamento interventi DM 225/2021 (Ponti 1) prevedendo tra l'altro, per i “Lavori lungo la SP 137 “Redigole” per la demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza  (TV) – Ponte ID245 prog. Km 0+150” un aumento di Euro 1.927.269,18IVA inclusa, aggiornando il quadro economico a complessivi Euro 5.072.730,82 (Ex Cod. MIT 01175.V1.TV - CUP: B37H21008970001 – Nuovo Cod. MIT 06513.V1.TV);

Visto che 

· sono necessarie maggiori prestazioni aggiuntive e/o integrative per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto, la Provincia di Treviso ha provveduto ad aggiornare la parcella di incarico in funzione della Comunicazione dell’ANAC del 08/11/2022 e della Circolare del 18/11/2022 n.973/XIX Sess./2022 del Consiglio Nazionale degli ingegneri (CNI);

Ciò premesso tra i signori, 

· Ing. Maurizio Veggis, nato a Venezia (VE) il 11/04/1961 codice fiscale VGGMRZ61D11L736Q, Dirigente del Settore Viabilità - il quale agisce in nome e per conto della Provincia di Treviso (Codice Fiscale 80008870265), con sede in Via Cal di Breda n. 116, ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito “Provincia”;

· l'ing. Michele Titton nato a Conegliano (TV) il 26/06/1980 codice fiscale TTTMHL80H26C957D legale rappresentante della società ITS Srl avente sede in Corte delle Caneve n. 11 a Pieve di Soligo (TV) (Codice Fiscale e Partita Iva 02146140260) capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito tra essa medesima e lo studio associato “S.I.St. Stdio di Ingegneria Strutturale ing. Orgnate e ing. Bortot (CF e P. Iva 0381040286) con sede in via T. Minio n. 40° a Padova (PD) di seguito “prestatore del servizio”.

SI CONVIENE   E   STIPULA  CON LA  PRESENTE  APPENDICE   n.1 

ALLA   CONVENZIONE   DI INCARICO del 15/12/2022 
n.X09833 agli atti prot. 72257/2022,

· con determinazione dirigenziale_________ del ___________ è stato approvato quanto segue:

1) di prendere atto che è stata approvata la modifica convenzione di incarico n.X09833 del 15/12/2022 prot. 72257, aggiudicazione con determinazione dirigenziale n.1113/53503 del 15/09/2022, con il “prestatore del servizio”, per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento inerenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dovuti a difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori  lungo la  SP 137 “Redigole” – di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, progressiva km 0+150”;

2) di prendere atto che il “prestatore del servizio” ha trasmesso l'accettazione dell'aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in argomento, ai sensi dell’art.106 del DLgs 50/2016 e dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, con aumento contrattuale al netto del ribasso pari a € ___________ IVA e oneri previdenziali esclusi (acquisizione agli atti con prot. 56826 e 57068 del 09/10/2024), confermando il ribasso offerto in sede di gara pari a 40,165% come da aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 1113/53503 del 15/09/2022 e della convenzione di incarico n.X09833 del 15/12/2022 agli atti prot. 72257/2022;

3) di prendere atto che l'integrazione di incarico ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comporta un aumento pari al _____% nel rispetto del comma 7 dell’art.106 del DLgs 50/2016, non eccedendo il 50% del contratto aggiornato e l’importo contrattuale al netto del ribasso è pari a Euro ________ IVA e oneri previdenziali esclusi;
4) di prendere atto che l’aumento di Euro _____ IVA e oneri inclusi trova copertura economica al capitolo 3282/6 del Bilancio 2024 finanziato con contributo dello Stato DM 225/2021 (determinazione dirigenziale n. 1134/56297 del 28/09/2021, accertamento n. _____ del _____ - capitolo di entrata n. ______), come indicato nell’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

5) di prendere atto che la variazione dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, incarico V.Inc.A e redazione relazione geologica dei lavori in argomento comporta un aumento contrattuale al netto del ribasso pari a Euro __________ IVA e oneri previdenziali inclusi ed è suddiviso come segue:

- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento progetto definitivo;

- Euro __________  per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento progetto esecutivo;

- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici per approfondimento coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento direzione lavori;

- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- Euro ________ per redigere la “Valutazione di incidenza Ambientale (V.Inc.A);

- Euro ________ per redigere la relazione geologica;
6) di dare atto che ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.36/2023 il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra ITS srl (Mandataria) di Pieve di Soligo (TV) e lo Studio associato S.I.St. STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE E BORTOT (mandante) di Padova ha presentato garanzia integrativa n.______________ del ___________ per il maggior importo rispetto alla convenzione dell'incarico;
Il “prestatore del servizio” con la sottoscrizione dell’ Appendice I e atto aggiuntivo riconosce il presente atto quale parte integrante ai contenuti riportati nella convenzione di incarico n.X09833 agli atti prot.72257/2022.
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la modalità elettronica del presente atto è stata assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

_____________, XX/XX/2024

	Ing.  Michele Titton
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	
	Ing. Maurizio Veggis

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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