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APPENDICE   n.1   ALLA   CONVENZIONE   CONTRATTUALE  
E  ATTO  AGGIUNTIVO
DM 225/2021. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA S.P. N. 34 “SINISTRA PIAVE” – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE SOLIGO  IN  LOCALITA’ S. ANNA NEI COMUNI  DI  SUSEGANA E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA.   -  PONTE ID046, PROGRESSIVA KM 0+218.

CIG  90454361ED - CUP  B87H21007510001

Integrazione incarico
Premesso che 

- la Provincia di Treviso – Settore Viabilità con determinazione dirigenziale n. 254 del  23/02/2022  ha affidato l’incarico all’operatore economico E-FARM ENGINEERING & CONSULTING Srl – C.F. / P. IVA 04088820271 con sede a Vigonza (PD) in via Germania 7/13, mandataria dell’RTP costituito con lo STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE E BORTOT (mandante) – C.F. / P. IVA 0381040286 – con sede in via T. Minio n. 40A, a Padova,  e di PROTECO ENGINEERING Srl (Mandante), C.F./P.IVA 03952490278, con sede a San Donà di Piave (VE), 30027,

 Via Cesare Battisti n. 39 per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla S.P. n. 34 “Sinistra Piave” – lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S. Anna nei comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia. Ponte ID046, progressiva km 0+218 per l’importo di Euro 121.647,48= cnpaia e iva esclusi (pari ad Euro 154,346,32= cnpaia e iva inclusi), a seguito dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- è stata stipulata in data 19/04/2022 convenzione di incarico n. X09728 agli atti prot. 20963/2022 per incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S.Anna nei comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia. Ponte ID046, progressiva km 0+218 lungo la S.P. n. 34 “Sinistra Piave"; dei lavori in argomento;

- con determinazione dirigenziale n.1213/2022 del 06/10/2022 è stato integrato incarico al suddetto RTP per redigere lo studio idrologico approfondito dei “Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S. Anna tra i comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia (TV) lungo la S.P. 34 “Sinistra Piave” al km 0+218 – Ponte ID046”, per l'importo di Euro 8.000,00 = CNPAIA e IVA esclusa;

Visto che ai sensi dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni normative del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativamente ai procedimenti in corso, avviati prima del 01/07/2023;
Considerato che:
· l’anomalo ed eccezionale aumento dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici ha imposto l’obbligo di aggiornare al rialzo i quadri economici dei lavori; 
· i computi metrico-estimativi dei progetti dovevano conformarsi ai prezzari regionali aggiornati 2022, come peraltro prescritto dall’art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50, con conseguenti aumenti di costo considerevoli, in modo particolare se riferiti agli incrementi registrati dalle componenti materiali, carburanti e prodotti energetici;
· in conformità all’aggiornamento dei prezziari regionali si è reso necessario l’aggiornamento dei computi metrici estimativi e dei quadri economici dei progetti previsti nel programma autorizzato dal DM n.225/2021, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al predetto art. 26 del DL 50/2022, oltre alla difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S. Anna tra i comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia (TV) lungo la S.P. 34 “Sinistra Piave” al km 0+218 – Ponte ID046”;

Rilevato che:
· è stato necessario reperire risorse finanziarie per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall’aumento considerevole dei costi complessivi per i lavori in argomento;

· il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto con comunicazione pervenuta agli atti al prot. 23042/2024 il 24/04/2024, ha preso atto delle richieste pervenute dalla Provincia di Treviso (con prot.34631/2022, prot.4593/2023, prot.38597/2023, prot.21064/2024) e autorizzato quanto richiesto con variazione degli importi dei singoli lavori nel rispetto dell’ammontare complessivo di finanziamento di Euro 12.899.367,88 del DM n. 225/2021;

· con determinazione dirigenziale n. 1315/2024 del 24/09/2024, è stata approvata la variazione di programma finanziamento interventi DM 225/2021 (Ponti 1) prevedendo tra l'altro, per i “Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S. Anna tra i comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia (TV) lungo la S.P. 34 “Sinistra Piave” al km 0+218 – Ponte ID046” un aumento di Euro 992.549,90 IVA inclusa, aggiornando il quadro economico a complessivi Euro 3.500.000,00 (Ex Cod. MIT 01123.V1.TV - CUP: B87H21007510001 – Nuovo Cod.  MIT 06510.V1.TV);
Visto che 
· sono necessarie maggiori prestazioni aggiuntive e/o integrative per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto, la Provincia di Treviso ha provveduto ad aggiornare la parcella di incarico in funzione della Comunicazione dell’ANAC del 08/11/2022 e della Circolare del 18/11/2022 n.973/XIX Sess./2022 del Consiglio Nazionale degli ingegneri (CNI);

Ciò premesso tra i signori, 

· Ing. Maurizio Veggis, nato a Venezia (VE) il 11/04/1961 codice fiscale VGGMRZ61D11L736Q, Dirigente del Settore Viabilità - il quale agisce in nome e per conto della Provincia di Treviso (Codice Fiscale 80008870265), con sede in Via Cal di Breda n. 116, ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito “Provincia”;

Geom. Massimo Tabarin nato a Torino (TO) il 29/05/1965 codice fiscale TBRMSM65E29L219T legale rappresentante della società E-FARM ENGINEERING & CONSULTING Srl – C.F. / P. IVA 04088820271 con sede a Vigonza (PD) in via Germania 7/13, mandataria dell’RTP costituito con lo STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE E BORTOT (mandante) – C.F. / P. IVA 0381040286 – con sede in via T. Minio n. 40A, a Padova,  e di PROTECO ENGINEERING Srl (Mandante), C.F./P.IVA 03952490278, con sede a San Donà di Piave (VE), 30027 - Via Cesare Battisti n. 39 di seguito “prestatore del servizio”,
SI CONVIENE   E   STIPULA  CON LA  PRESENTE  APPENDICE   n.1 
ALLA   CONVENZIONE   DI INCARICO del 19/04/2022 

n. X09728 agli atti prot. 20963/2022,
· con determinazione dirigenziale_________ del ___________ è stato approvato quanto segue:

1) di prendere che è stata approvata la modifica della convenzione di incarico n.X09728 agli atti prot. 20963/2022,  riportando correttamente  le rettifiche all' “art.5 onorari e modalità di pagamento” con gli importi al lordo di IVA e oneri previdenziali corretti, suddivisi come segue:

a) per il progetto definitivo € 48.059,57;

b) per il progetto esecutivo € 28.835,73;

c) per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 9.154,20;

d) per direzione lavori € 45.411,34;

e) per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro 22.885,48;
2) di prendere atto che è stata approvata la modifica convenzione di incarico n. X09728 agli atti prot. 20963/2022, aggiudicazione con determinazione dirigenziale n.254 del  23/02/2022, con il “prestatore del servizio”, per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento inerenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dovuti a difficoltà di analisi di mercato correlata all’approvvigionamento materiali e di conseguenza delle scelte di progetto da adottare per la realizzazione dei “Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Soligo in località S. Anna tra i comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia (TV) lungo la S.P. 34 “Sinistra Piave” al km 0+218 – Ponte ID046”;
3) di prendere atto che il “prestatore del servizio” ha trasmesso l'accettazione dell'aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in argomento, ai sensi dell’art.106 del DLgs 50/2016 e dell’art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, con aumento contrattuale al netto del ribasso pari a € ___________ IVA e oneri previdenziali esclusi (acquisizione agli atti con prot. ________ e _________ del ____________), confermando il ribasso offerto in sede di gara pari a _________% come da aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 254 del 23/02/2022 e della convenzione di incarico n.X09728 agli atti prot. 20963/2022;
4) di prendere atto che l'integrazione di incarico ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comporta un aumento pari al _____% nel rispetto del comma 7 dell’art.106 del DLgs 50/2016, non eccedendo il 50% del contratto aggiornato e l’importo contrattuale al netto del ribasso è pari a Euro ________ IVA e oneri previdenziali esclusi;
5) di prendere atto che l’aumento di Euro _____ IVA e oneri inclusi trova copertura economica al capitolo 3282/1 finanziato con contributo dello Stato DM 225/2021 (determinazione dirigenziale n. 1134/2021 del 28/09/2021, accertamento n. _____ del _____ - capitolo di entrata n. ______; riprogrammazione con determinazione 1315/2024 del 24/09/2024), come indicato nell’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
6) di prendere atto che la variazione dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione, studio idrologico, direzione lavori, coordinamento sicurezza fase di progettazione e fase esecutiva dei lavori in argomento comporta un aumento contrattuale al netto del ribasso pari a Euro __________ IVA e oneri previdenziali inclusi ed è suddiviso come segue:
- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento progetto definitivo;
- Euro __________  per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento progetto esecutivo;
- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici per approfondimento coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento direzione lavori;
- Euro __________ per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- Euro ________ per studio  idrologico;
7) di dare atto che ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.36/2023 il “prestatore del servizio”  ha presentato garanzia integrativa n.______________ del ___________ per il maggior importo rispetto alla convenzione dell'incarico.
Il “prestatore del servizio” con la sottoscrizione dell’ Appendice I e atto aggiuntivo riconosce il presente atto quale parte integrante ai contenuti riportati nella convenzione di incarico n. X09728 agli atti prot. 20963/2022.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la modalità elettronica del presente atto è stata assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
_____________, XX/XX/2024
	         Geom. Massimo Tabarin
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	
	Ing. Maurizio Veggis
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





