
SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – S.U.A.

LAVORI : D.M. 607/2017. Lavori post indagine di ristrutturazione edilizia eseguiti

presso il Liceo Artistico di Treviso Sede di Via Santa Caterina –

Treviso (TV)

IMPRESA: R.T.I Mandataria BONAZZA COSTRUZIONI srl – Paese 

                           Mandante ELETTRICITA' PILON srl – Villorba (TV)

IMPORTO PROGETTO:  €. 72.000,00

CONTRATTO: in data  14.06.2019 n. 38347.

RIBASSO D'ASTA : 11,728%

IMPORTO CONTRATTUALE :  €. 48.768,98.= IVA  esclusa. 

CODICE CUP: B42J18000120001

CODICE  CIG: 782318694F

 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102 D.L.gs. n. 50/2016
Art. 12 D. Mit. n. 49/2018

Art. 54 Capitolato Speciale d'Appalto

PROGETTO: con determinazione dirigenziale n. 394/18466/2019 del 22.03.2019 è

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal geom.

Paolo Bruzzolo del Settore Edilizia Provincia di Treviso, per un importo

complessivo di Euro 72.000,00.=, finanziati dal MIUR con il DM 607/2017 Fondo

comma 140, e così suddivisi:

A) - Lavori in appalto  

− lavori a misura  edili ed affini €.      52.192,15.=

     -  Oneri sicurezza in cantiere                                               €.        1.700,00.=

                   Totale lavori A €.      53.892,15.=

B) – Somme a disposizione

-  IVA 10% su lavori A                                                              €.          5.389,22.=

-  Coord. Sicurezza in esecuzione                                           €.          1.560,60.=
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-  Ribasso di gara coord. Sicurezza                                 €.             1.980,08.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% su coor. Sicur.                        €.                419,48.=

-  Supporto tecnico su  progetto esecutivo                       €.             2.521,60.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% supp.tec.                                 €.                677,81.=

-  Spese laboratorio e prove in sito                                   €.               488,00.=

-  Indagini elementi non strutturali                                     €.               561,80.=

-  Ribasso gara su indagini strutturali                                €.               524,36.=

-  Contributo ANAC                                                            €.                30,00.=

-  Incentivo art 113 Dlgs 50/2016                                      €.            1.077,84.=

-  Fondo accordo bonario                                                  €.            1.000,00.=

-  Imprevisti                                                                        €.            1.877,06.= 

                                                                        Totale B      €.         18.107,85.=

        TOTALE                  €.       72.000,00.=

ASSUNTORE DEI LAVORI: I lavori a seguito di trattativa privata sono stati

aggiudicati con la Determinazione Dirigenziale n. 607/30906 del 16.05.2019 alla

R.T.I. Fra l'Impresa BONAZZA COSTRUZIONI srl di Paese (TV) Mandataria e la

Ditta ELETTRICITA' PILON srl di Villorba (TV) Mandante per l'importo netto di €.

48.768,98.=

Percentuali suddivisione importo lavori da contratto R.T.I.:

OG2 Edili ed affini Bonazza Costruzioni: 87,655%

OS30 Impianti elettrici Elettricità Pilon : 12,345%

CAUZIONE: La cauzione definitiva è stata costituita con polizza fidejussoria n.

182B2777 della ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di Treviso in data 28.05.2019.

CONTRATTO D’APPALTO: Il contratto d’appalto è stato stipulato ai sensi del

vigente regolamento interno, con atto X09392 a sottoscrizione con firma elettronica

in data 14.06.2019  Prot. n. 38347. 
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA:  

A) -  Lavori 

− lavori a misura  edili ed affini €.       45.054,78.=

− lavori economia non ribassabili                                    €.        2.014,20.=

     -   Oneri sicurezza in cantiere                                              €.        1.700,00.=

                   Totale lavori A €.      48.768,98.=

B) – Somme a disposizione

-  IVA 10% su lavori A                                                             €.          4.876,90.=

-  Economia ribasso d'asta IVA inclusa                                  €.          7.615,57.=

-  Coord. Sicurezza in esecuzione                                         €.          1.560,60.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% su coor. Sicur.                              €.             419,48.=

-  Supporto tecnico su  progetto esecutivo                            €.           2.521,60.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% supp.tec.                                      €.             677,81.=

-  Spese laboratorio e prove in sito                                       €.              488,00.=

-  Indagini elementi non strutturali                                         €.             561,80.=

-  Ribasso gara su indagini strutturali                                    €.             524,36.=

-  Contributo ANAC                                                               €.               30,00.=

-  Incentivo art 113 Dlgs 50/2016                                         €.           1.077,84.=

-  Fondo accordo bonario                                                     €.          1.000,00.=

-  Imprevisti                                                                           €.          1.877,06.= 

                                                                        Totale B        €.        23.231,02.=

        TOTALE                  €.       72.000,00.=

CONSEGNA DEI LAVORI : I lavori sono stati consegnati in data 17 giugno 2019

come da verbale in pari data. 

PERIZIA DI VARIANTE:  Non è stato necessario redigere nessuna perizia. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI:  I lavori  non sono mai stati sospesi.
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI : L'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 28

agosto 2019.

TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI : In base all’art. 6 dello schema di

contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere di giorni 75

(settantacinque) naturali consecutivi.

GIORNI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA : I giorni impiegati per

l'esecuzione dell'opera risultano essere 75 (settantacinque) , e quindi i lavori sono

stati ultimati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:   Non si sono verificati danni di forza maggiore.

CONTO FINALE E RESIDUO CREDITO DELL'R.T.I : Il conto finale compilato in

data 22.10.2019 ed accettato senza riserve dall'Impresa, ammonta

complessivamente per lavori a misura e in economia, ad €. 48.756,45, così

ripartite con scostamento delle quote contrattuali previste nel contratto R.T.I.:

Lavori e compenso sicurezza OG2 Bonazza                               €.  43.366,45.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 12.09.2019     €.  43.150,00.=

Totale residuo netto a credito impresa mandataria                      €.       216,45.=

Lavori e compenso sicurezza OS30 Elettr. Pilon                         €.    5.390,00.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 12.09.2019     €.    5.360,00.=

Totale residuo netto a credito impresa mandante                        €.        30,00.=  

RISERVE DELL'IMPRESA : L'Impresa ha accettato senza riserve il conto finale.

ASSICURAZIONI SOCIALI : Non risultano pervenuti reclami di operai, né furono

notificati atti impeditivi degli enti competenti per l'inadempienza dell'Impresa circa

l'osservanza dell'obbligo dell'Assicurazione Sociale come risulta dalle dichiarazioni

agli atti.
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CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA : Non risulta agli atti di

questo Ente che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti.

AVVISI AD OPPONENDUM : La pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti

della vigente Legge sui LL.PP. È stata effettuata con pubblicazione all'Albo del

Comune di Treviso e sul sito della Provincia di Treviso. Non sono pervenuti titoli in

merito.

ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA : L'Impresa a lavori conclusi ha

prodotto, come da prescrizioni contrattuali, una polizza decennale postuma di

ripristino delle controsoffittature anti sfondellamento eseguite ai solai, con

beneficiaria la Provincia di Treviso, Polizza n. 1/59867/188/168593411/1 della

UNIPOL SAI Assicurazioni Agenzia di Legnaro per l'importo di €. 22.888,70 a

decorrenza dal 31/07/2019   al   31/07/2029.    

SUBAPPALTI : E' stato autorizzato il seguente subappalto: Ditta TERZI LUCA & c.

sas di Breda di Piave (TV): Lavorazioni OG2 opere da controsoffitti ribassati SAS

per l'importo di €. 13.000,00. 

Il Subappaltatore Terzi Luca e la Mandante Impresa Bonazza Costruzioni hanno

dichiarato al RUP, documentazione agli atti, che le spettanze del subappaltatore,

confermate dalla contabilità finale nell'importo di €. 13.000,00 siano pagate

direttamente dalla Provincia di Treviso, come in effetti è avvenuto. 

FORNITORI DI MATERIALI : In fase di emanazione del mandato di pagamento del

SAL è pervenuta al RUP comunicazione dell'Avv. Nicolò Fedrigo di Treviso, che la

Ditta Bonazza Costruzioni non ha provveduto al pagamento di materiali forniti in

cantiere dalla Ditta CIDIENNE di Oderzo, e conseguente richiesta di tutela del

ristoro come da D.Lgs n. 50/2016. Su sollecito del RUP l'Impresa Bonazza ha

provveduto al saldo delle spettanze di €. 5.983,68 come da attestazione liberatoria

pervenuta della CIDIENNE tramite il suddetto legale.
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RELAZIONE SUL LAVORO ESEGUITO : I lavori si sono svolti regolarmente e in

conformità a quanto stabilito dal progetto, dal contratto, e dalle speciali disposizioni

date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21 novembre 2019, sono intervenuti sul posto il

legale rappresentante dell’R.T.I BONAZZA COSTRUZIONI /ELETTRICITA' PILON

Sig.ra Lauretta Contò , e il sottoscritto  Direttore dei Lavori  geom. Paolo Bruzzolo. 

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti, e si è

constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle

prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero verificate le misure delle varie lavorazioni eseguite, riscontrandole tutte

uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Si riscontrava altresì l’efficienza e la piena funzionalità dell’impiantistica .

   Ciò premesso il sottoscritto  Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di preventivo e alle prescrizioni contrattuali,

salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà del Direttore dei Lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate

nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale. 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e di perizia; 

- che l'importo finale dei lavori è contenuto entro le somme come sopra autorizzate; 

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile; 

- che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; 

-  che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini

e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi; 

6



-       che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

- che sotto i profili del Piano d'azione nazionale sulla sostenibilità ambientale

(C.A.M.) l'impresa ha gestito il cantiere in piena conformità, ha posato materiali in

cartongesso, comunque riciclabili al 100%, ma confezionati senza la presenza di

materiale riciclato in misura percentuale conforme per garantire la corrispondenza

con le certificazioni di resistenza agli sfondellamenti, le vernici impiegate sono

conformi ai CAM, mentre le apparecchiature elettriche non sono state sostituite. Le

impermeabilizzazioni in guaina bituminosa non sono soggette ai CAM;

- che i lavori di cui sopra descritti, eseguiti dall'R.T.I. BONAZZA

COSTRUZIONI/ELETTRICITA PILON , in base alle determinazioni dirigenziali di

affidamento lavori ed al contratto d'appalto di cui sopra, 

CERTIFICA

che i lavori di cui al D.M. 607/2017. Lavori post indagine di ristrutturazione edilizia

eseguiti presso il Liceo Artistico” - Sede di Via Santa Caterina – Treviso (TV)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e  LIQUIDA

il credito dell'Impresa come segue:

Lavori e compenso sicurezza complessivi                                  €.    48.756,45.=

così suddivisi:

Lavori e compenso sicurezza OG2 Bonazza                              €.    43.366,45.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 12.09.2019     €.   43.150,00.=

Totale residuo netto a credito impresa mandataria                        €.      216,45.=

Lavori e compenso sicurezza OS30 Elettr. Pilon                           €.    5.390,00.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 12.09.2019     €.    5.360,00.=

Totale residuo netto a credito impresa mandante                        €.         30,00.=    

7



oneri fiscali esclusi di cui si propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto delle

Imprese costituenti il R.T.I. per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva

la prescritta approvazione del presente atto. 

Treviso lì 21 novembre 2019 

    L'IMPRESA                              IL DIRETT ORE DEI LAVORI

Si confermano le risultanze del presente certificato. 

  

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

(geom. Paolo Bruzzolo)

       ______________________________________

(documento firmato in forma digitale)

imposta di bollo con versamento Mod. F23 del  20.11.2019
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