
SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – S.U.A.

LAVORI: D.M. 607/2017. Lavori post indagine di ristrutturazione

edilizia eseguiti presso il Liceo Artistico di Treviso

Succursale “Prati” di Via dei MIlle – Treviso (TV)

IMPRESA: DAL ZILIO COSTRUZIONI srl – Quinto di Treviso (TV) 

IMPORTO PROGETTO:  €. 141.000,00

CONTRATTO: in data  17.06.2019 n. 38818.

RIBASSO D'ASTA: 15,18%

IMPORTO CONTRATTUALE:  €. 93.147,76.= IVA  esclusa. 

CODICE CUP: B42J18000110001

CODICE  CIG: 78372829B2

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102 D.L.gs. n. 50/2016
Art. 12 D. Mit. n. 49/2018

Art. 54 Capitolato Speciale d'Appalto

PROGETTO: con determinazione dirigenziale n. 415/18892/2019 del

25.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui

trattasi, redatto dal geom. Paolo Bruzzolo del Settore Edilizia

Provincia di Treviso, per un importo complessivo di Euro

141.000,00.=, finanziati con dal MIUR con il DM 607/2017 Fondo

comma 140, e così suddivisi:

A) - Lavori in appalto  

− lavori a misura  edili ed affini €.     102.311,28.=

     -  Oneri sicurezza in cantiere                            €.          5.809,92.=

                   Totale lavori A €.     108.121,20.=

B) – Somme a disposizione
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-  IVA 10% su lavori A                                           €.         10.812,12.=

-  Coord. Sicurezza in esecuzione                          €.          2.502,38.=

-  Ribasso di gara coord. Sicurezza                       €.          3.175,02.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% su coor. Sicur.              €.             672,65.=

-  Supporto tecnico su  progetto esecutivo            €.           3.538,08.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% supp.tec.                      €.              951,03.=

-  Spese laboratorio e prove in sito                       €.            1.220,00.=

-  Indagini elementi non strutturali                         €.           1.043,70.=

-  Ribasso gara su indagini strutturali                    €.              974,13.=

-  Contributo ANAC                                                €.               30,00.=

-  Incentivo art 113 Dlgs 50/2016                          €.           2.162,42.=

-  Fondo accordo bonario                                      €.           1.800,00.=

-  Imprevisti                                                            €.           3.997,27.= 

                                                           Totale B      €.         32.878,80.=

        TOTALE                  €.     141.000,00.=

ASSUNTORE DEI LAVORI: I lavori a seguito di trattativa privata

sono stati aggiudicati con la Determinazione Dirigenziale n.

568/28543 del 07.05.2019 alla Impresa DAL ZILIO COSTRUZIONI

srl di Quinto di Treviso (TV)  per l'importo netto di €.  93.147,76.=

CAUZIONE: La cauzione definitiva è stata costituita con polizza

fidejussoria n. 1/53447/96/168442544 della UNIPOLSai

Assicurazioni  Agenzia di Treviso in data 17.05.2019.

CONTRATTO D’APPALTO: Il contratto d’appalto è stato stipulato ai

sensi del vigente regolamento interno, con atto X09389 a

sottoscrizione con firma elettronica in data 17.06.2019 Prot. n.

38818. 
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA: 

A) -  Lavori 

− lavori a misura  edili ed affini €.       83.665,84.=

− lavori economia non ribassabili                     €.        3.672,00.=

     -   Oneri sicurezza in cantiere                             €.        5.809,92.=

                   Totale lavori A €.       93.147,76.=

B) – Somme a disposizione

-  IVA 10% su lavori A                                            €.          9.314,78.=

-  Economia ribasso d'asta IVA inclusa                 €.         16.470,78.=

-  Coord. Sicurezza in esecuzione                          €.          2.502,38.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% su coor. Sicur.              €.              672,65.=

-  Coord. Sicurezza economie da ribasso              €.          3.175,02.=

-  Supporto tecnico su  progetto esecutivo            €.           3.538,08.=

-  CNPAIA 4% e IVA 22% supp.tec.                     €.               951,03.=

-  Spese laboratorio e prove in sito                       €.            1.220,00.=

-  Indagini elementi non strutturali                         €.           1.043,70.=

-  Ribasso gara su indagini strutturali                    €.              974,13.=

-  Contributo ANAC                                                €.               30,00.=

-  Incentivo art 113 Dlgs 50/2016                          €.           2.162,42.=

-  Fondo accordo bonario                                      €.           1.800,00.=

-  Imprevisti                                                           €.            3.997,27.= 

                                                           Totale B      €.         47.852,24.=

        TOTALE                  €.     141.000,00.=

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in data 20

giugno 2019 come da verbale in pari data. 
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PERIZIA DI VARIANTE: Non è stato necessario redigere nessuna

perizia. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI: I lavori  non sono mai stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata

accertata in data 30 agosto 2019.

TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI: In base all’art. 6

dello schema di contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta

essere di giorni 72 (settantadue) naturali consecutivi.

GIORNI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA: I giorni

impiegati per l'esecuzione dell'opera risultano essere 72

(settantadue) , e quindi i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Non si sono verificati danni di forza

maggiore.

CONTO FINALE E RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto

finale compilato in data 08.11.2019 ed accettato senza riserve

dall'Impresa, ammonta complessivamente per lavori a misura e in

economia, ad  €. 78.911,91 di cui:

Lavori e compenso sicurezza                                   €.     78.911,91.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 16.10.2019 €.       78.500,00.=

Totale residuo netto a credito Impresa     €.            411,91.=
      

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha accettato senza riserve il

conto finale.

ASSICURAZIONI SOCIALI: Non risultano pervenuti reclami di

operai, né furono notificati atti impeditivi degli enti competenti per
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l'inadempienza dell'Impresa circa l'osservanza dell'obbligo

dell'Assicurazione Sociale come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Non risulta

agli atti di questo Ente che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti.

AVVISI AD OPPONENDUM: La pubblicazione degli avvisi ai

creditori prescritti della vigente Legge sui LL.PP. È stata effettuata

con pubblicazione all'Albo del Comune di Treviso e sul sito della

Provincia di Treviso. Non sono pervenuti titoli in merito.

DOCUMENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE LAVORI: L'Impresa, a

lavori conclusi ha prodotto, come da prescrizioni contrattuali, la

seguente documentazione tecnica di conformità al sistema di contro

soffittature antisfondellamento solai:

A) Certificato Rapporto di Prova di carico dinamico - Istituto

Giordano n. 272712 del 01.09.2010 - Sistema Antisfondellamento

solai della ditta  “KNAUF SAS D112”;

B) Relazione di calcolo dell'Ing. Zamuner Edoardo della Ditta Knauf,

a positiva valutazione della variazione dell'interasse di posa

adottato nelle aule al piano primo del plesso in oggetto;

C) Dichiarazione, emessa dal venditore Ditta Pizziolo srl di Quinto

di Treviso, di corrispondenza, dei materiali forniti, al certificato n.

272712 dell'Istituto Giordano;

D) Dichiarazione dell'Impresa DAL ZILIO COSTRUZIONI srl di

corretta posa in opera dei sistemi antisfondellamento di cui al

contratto in essere, datata  30.08.2019;

E) Verbale di prova in sito della ditta FISCHER, datata 12.06.2019,

attestante l'esito positivo di resistenza a trazione (minimo 1,00
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KN cad.) dei tasselli impiegati per i fissaggi, ai solai esistenti, dei

sistemi antisfondellamento di cui trattasi;

F) Rapporto di Classificazione n. 343625/3860FR del 07.07.2017

emesso dall'Istituto Giordano ed attestante la classe di

resistenza al fuoco REI 90.

Documentazione acquisita in originale e agli atti di codesto Ente.

SUBAPPALTI: Sono  stati autorizzati i seguenti subappaltoi: 

Ditta PITTURE EDILI TOSATO LIVIS srl di Zero Branco (TV):

Lavorazioni OG1 opere da pittore per l'importo di €. 24.987,00. 

E' pervenuta al RUP la seguente fattura, quietanzata il 28.11.2019:

− n  156    del 18.10.2019      importo  €.  20.600,00

Ditta MAZZOBEL & MARTIGNAGO srl di Treviso Lavorazioni OS30

Impianti elettrici per l'importo di €. 4.540,14.

E' pervenuta al RUP la seguente fattura quietanzata:

− n  271/DE   del 03.10.2019      importo  €.  5.700,00

FORNITORI DI MATERIALI: Non sono pervenute al RUP

comunicazioni o note in merito a mancati adempimenti

dell'appaltatore circa i pagamenti delle spettanze dei fornitori dei

materiali impiegati nel  cantiere.

RELAZIONE SUL LAVORO ESEGUITO: I lavori si sono svolti

regolarmente e in conformità a quanto stabilito dal progetto, dal

contratto, e dalle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla

Direzione Lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 4 dicembre 2019, sono intervenuti sul

posto il geom. Alessandro Dal Zilio legale rappresentante
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dell’Impresa DAL ZILIO COSTRUZIONI srl, e il sottoscritto Direttore

dei Lavori  geom. Paolo Bruzzolo. 

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono i lavori

eseguiti, e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte

ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono

corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vennero verificate le

misure delle varie lavorazioni eseguite, riscontrandole tutte uguali a

quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Si riscontrava altresì l’efficienza e la piena funzionalità

dell’impiantistica. 

Risultano tuttavia affiorate, sull'intradosso del solaio porticato, delle

macchie sulle tinteggiature, derivate da infiltrazioni piovane.

L'Impresa asserisce che derivano da vecchie infiltrazioni, con

accumuli d'acqua annidata entro gli elementi in laterizio, e ancora in

fase di rilascio ed asciugatura. Si concorda pertanto di attendere

l'asciugatura, e poi l'Impresa provvedere alla ritinteggiatura.

In data 12 febbraio 2020 è stato effettuato sopralluogo accertando

che le infiltraziioni sono cessate e l'Appaltatore ha provveduto alla

ritinteggiatura delle porzioni macchiate 

Pertanto, ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di preventivo e alle

prescrizioni contrattuali, salvo lievi modificazioni rientranti nella

facoltà del Direttore dei Lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e
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dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e

riassunte nello stato finale. 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

- che l'importo finale dei lavori è contenuto entro le somme come

sopra autorizzate; 

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile; 

- che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli

operai; 

-  che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal

contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori

durante il corso di essi; 

-    che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

− che sotto i profili del Piano d'azione nazionale sulla

sostenibilità ambientale (C.A.M.) l'impresa ha gestito il cantiere in

piena conformità, ha posato materiali in cartongesso, comunque

riciclabili al 100%, ma confezionati senza presenza di materiale

riciclato in misura percentuale conforme, al fine di garantire la

corrispondenza alle certificazioni di resistenza dei materiali agli

sfondellamenti, le vernici impiegate sono conformi ai CAM, mentre le

apparecchiature elettriche non sono state sostituite. Le

impermeabilizzazioni a guaina bituminosa non sono soggette ai

CAM.

− che l'Impresa ha provveduto alla ripresa delle tinteggiature del

porticato;

- per  i lavori di cui sopra descritti, eseguiti dall'Impresa DAL ZILIO 
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COSTRUZIONI srl, in base alle determinazioni dirigenziali di

 affidamento lavori ed al contratto d'appalto di cui sopra, 

CERTIFICA

che i lavori di cui al D.M. 607/2017. Lavori post indagine di

ristrutturazione edilizia eseguiti presso il Liceo Artistico” - Succursale

“Prati” di Via dei Mille – Treviso (TV)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e

LIQUIDA

il credito dell'Impresa come segue:

Lavori e compenso sicurezza                                   €.     78.911,91.=

detraendo gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 16.10.2019 €.       78.500,00.=

Totale residuo netto a credito Impresa     €.            411,91.=

(diconsi euro quattrocentoundici,91), oneri fiscali esclusi di cui si

propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto dell'Appaltatore

per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta

approvazione del presente atto. 

Treviso lì  13 marzo 2020

    L'IMPRESA                              IL DIRETTORE DEI LAVORI

Si confermano le risultanze del presente certificato. 

                  

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

(geom. Paolo Bruzzolo)

       _________________________________________

(documento firmato in forma digitale)

 Imposta di bollo di €. 48,00 versata con Mod. F23 del 03.03.2020
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