

Gent.mi
Chiedo cortesemente protocollo del documento in oggetto.
Grazie

Ing. Maurizio Tufaro

della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116
31100 Treviso
tel 0422 656314
email mtufaro@provincia.treviso.it

Da: "Ing. Palla Emiliangelo" <palla@studiopc.net>
A: "Maurizio Tufaro" <mtufaro@provincia.treviso.it>
Cc: "Alberto Visentin" <a.visentin@lepidorocco.com>, "Ilaria Tommasella" <i.tommasella@lepidorocco.com>
Inviato: Martedì, 26 novembre 2024 15:42:55
Oggetto: In allegato conto economico sintetico a chiusura lavori spogliatoi palestra Lancenigo.

Buongiorno;

in allegato invio quanto indicato ad oggetto.

Cordiali saluti

Ing. Emiliangelo Palla

Comune di Villorba

Provincia di Treviso

Regione Veneto

PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI
PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO DI
LANCENIGO DI VILLORBA VIA FRANCHINI

FINE LAVORI

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Data: 26 NOVEMBRE 2024

Committente

FONDAZIONE LEPIDO ROCCO

VIA Lepido Rocco 6
Motta di Livenza (Tv)

Studio Tecnico PC Engineering
Via Magenta 2 31020 Villorba (TV)

e-mail: info@studiopc.net - Sito web: www.studiopc.net
tel. 0422.609535 - fax 0422.918418

Si riporta nel seguito il quadro economico a consuntivo risultante per la realizzazione delle opere costituenti il progetto esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria bagni e spogliatoi palestra campus scolastico di Lancenigo di Villorba via Franchini

CONSUNTIVO				RIPORTI PREVENTIVO	
Quadro A	Ristrutturazione spogliatoi e bagni palestra campus scolastico Lancenigo: IMPORTO LAVORI A CONSUNTIVO				
	Opere civili	Lavori Importo IVA esclusa	Oneri per la sicurezza IVA esclusa	Totale Importo IVA esclusa	
Totale opere civili	149.372,16 €	2.274,70 €	151.646,86 €	Riporto opere civili a preventivo	152.064,00 €
Impianti	Lavori Importo IVA esclusa	Oneri per la sicurezza IVA esclusa	Totale Importo IVA esclusa		
Elettrico	11.585,23 €	176,42 €	11.761,65 €		
Idrico sanitario	53.611,60 €	816,42 €	54.428,02 €		
Ventilazione	12.771,96 €	194,50 €	12.966,46 €		
Riscaldamento	15.749,49 €	239,84 €	15.989,33 €		
Totale impianti	93.718,28 €	1.427,18 €	95.145,46 €		
Sommano lavori a consuntivo	243.090,44 €	3.701,88 €	246.792,32 €	Riporto lavori a preventivo	243.814,33 €

FONDAZIONE LEPIDO ROCCO

FINE LAVORI : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO DI LANCENIGO VIA FRANCHINI

Quadro B	Manutenzione straordinaria spogliatoi e bagni palestra campus scolastico Lancenigo: SPESE TECNICHE ED ONERI A CONSUNTIVO			
IVA su totale generale oneri lavori e sicurezza quadro A a consuntivo		54.294,31 €	Riporto IVA a Preventivo	53.639,15 €
Spese tecniche ed autorizzative (importo comprensivo di cassa ove presente ed IVA) comprensive Extra DOCF A nuovo accatastamento (comprensivo di IVA)		37.302,72 €	Riporto spese tecniche a preventivo	35.068,88 €
Importi Diritti segreteria Comune Villorba		102,00 €	Riporto imprevisti a preventivo	24.400,00 €
Sommano spese		91.699,03 €	Riporto Spese a preventivo	113.108,03 €

Quadro C	Manutenzione straordinaria spogliatoi e bagni palestra campus scolastico Lancenigo: IMPORTO TOTALE DEL LAVORO IVATO A CONSUNTIVO			
Totale quadro A		246.792,32 €	Riporto totale a quadro A a preventivo	243.814,33 €
Totale quadro B		91.699,03 €	Riporto quadro B a preventivo	113.108,03 €
TOTALE GENERALE		338.491,35 €	Riporto totale generale a preventivo	356.922,36 €

Villorba 26/11/2024				



Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 67965 del 29/11/2024