



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: **18 NOV. 2020** | Protocollo N° **490876** / 99.00.03.14.00 | Classifica **H.420.25.2** | Allegati N°

**Oggetto:** Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017.  
Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in Località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV).  
**INT. n. 914/2017** CUP B39E17000010001 CIG 7466681415  
Importo complessivo € 700.000,00  
**Invio DR N.601 del 16.11.2020 di Approvazione contabilità finale e Atti di contabilità.**


Alla PROVINCIA di TREVISO  
Settore Viabilità  
Unità Operativa Nuova Viabilità  
Via Cal di Breda, 116  
31100 Treviso  
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Con riferimento all'oggetto, per il seguito di competenza, si trasmette il Decreto n. 601 in data 16.11.2020 di Approvazione atti di Contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, unitamente ai seguenti Atti di contabilità:

- Stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fattura n.361/PA del 13.11.2020;
- Proposta di Liquidazione;
- Dichiarazione Flussi finanziari;
- Scheda dati anagrafici;
- DURC in corso di validità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
ing. Alvise Luchetta



Ufficio 2 Opere Idrauliche Sinistra Piave  
Referente : Geom. Paola Soligo  
Tel. 0422 657533 – Fax 0422 657554  
paola.soligo@regione.veneto.it  
PS/914 /Provincia

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo  
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso  
Tel. 0422.657511 - Fax 0422.657547*

*e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) – P.E.C. : [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)*

**Codice Univoco Ufficio JLR1B1**



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**DECRETO N. 601 DEL 16 NOV. 2020**

OGGETTO: *O.C. n.3 del 04.06.2014 -O.C. n.4 del 12.08.2014 - O.C. n.4 del 22.12.2017- Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.*

**Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV).**

INT.914/2017 CUP. B39E17000010001 CIG. 7466681415

Importo complessivo di finanziamento € 700.000,00

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.**

---

**NOTE PER LA TRASPARENZA**

Con il presente provvedimento vengono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

---

**IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO**

**PREMESSO**

- che con Ordinanza Commissariale n.3 del 04.06.2014 veniva adottato il "*Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012*";
- che con Ordinanza Commissariale n.4 del 12.08.2014 venivano individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgenti ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, ora Unità Organizzative Genio Civile e delegando l'attuazione degli interventi a Province e Comuni come specificato nell'Allegato B;
- che al punto n.3 del citato Allegato B dell'O.C. n.4/12.08.2014 veniva individuato l'intervento in argomento "*Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)*" nell'importo complessivo di € 700.000,00;
- che con Ordinanza Commissariale n.4 del 22.12.2017 veniva rimodulato il Piano degli interventi urgenti, dove al punto n. 3 dell'Allegato B si ritrova l'intervento in oggetto, impegnando le relative risorse finanziarie a valere sulla Contabilità Speciale n.5744;
- che con Decreto n. 290 del 30.03.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso veniva approvato il Progetto esecutivo dei citati lavori nell'importo complessivo di € 700.000,00 con il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

Lavori a base d'asta	€ 497.621,86	
Oneri di sicurezza	€ 14.284,23	
Importo complessivo dell'appalto		€ 511.906,09

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% su A)	€ 112.619,34	
Spese tecniche D.Lgs 50/2016 art.113 e s.m.i. (2% su A)	€ 10.238,12	
Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per:		
1. V.INC.A. e Relazione Paesaggistica	€ 7.466,40	
2. Service topografico	€ 23.472,80	

*Mod. A - originale*

3. CSP	€ 5.000,00	
4. CSE	€ 10.000,00	
Imprevisti	<u>€ 19.297,25</u>	
Totale somme a disposizione		€ 188.093,91
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

- che il Dirigente della Provincia di Treviso emetteva Determina a contrarre n. 541 del 20.04.2018 approvando nel contempo il quadro economico sopra riportato;
- che con Determina n.776 del 14.06.2018 il Dirigente della Provincia di Treviso, a seguito di gara d'appalto, aggiudicava in via definitiva i lavori in argomento al Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. per azioni con sede in Ravenna (RA) P.IVA 04001290404, che offriva il ribasso del 20,121% pari a € 397.495,38, sommati a € 14.284,23 per oneri per la sicurezza cantiere, per un importo complessivo di € 411.779,61 IVA esclusa; che in sede di gara il Consorzio aggiudicatario indicava quale impresa esecutrice dei lavori l'impresa consorziata LF COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Ponzano Veneto (TV);
- che con citata Determina n.776 del 14.06.2018 il Dirigente della Provincia di Treviso, a seguito di gara d'appalto, rimodulava il quadro economico come di seguito riportato:

**A) LAVORI**

Lavori aggiudicati	€ 397.495,36	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 14.284,23</u>	
Importo complessivo dell'appalto		€ 411.779,59

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% su A)	€ 90.581,51	
Spese tecniche D.Lgs 50/2016 art.113 e s.m.i. (2% su A)	€ 10.238,12	
Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per:		
5. V.INC.A. e Relazione Paesaggistica	€ 7.466,40	
6. Service topografico	€ 23.472,80	
7. CSP	€ 5.000,00	
8. CSE	€ 10.000,00	
9. Contributo ANAC	€ 375,00	
Imprevisti	<u>€ 141.086,58</u>	
Totale somme a disposizione		€ 288.220,41
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

- che con l'Impresa aggiudicataria veniva stipulato il Contratto d'appalto REP. N.29 in data 01.08.2019 per l'importo complessivo di € 411.779,61, come sopra specificato, IVA esclusa;
- che con Decreto n.717 del 25.10.2019 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso approvava la Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell'art. 106 lett. c) punti 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 con proroga del tempo utile contrattuale di giorni 40, rimodulando il quadro economico dell'intervento in argomento come di seguito specificato:

**A) LAVORI**

Lavori a misura	€ 477.432,99	
Oneri di sicurezza	<u>€ 16.620,51</u>	
Importo complessivo		€ 494.053,50

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% su A)	€ 108.691,77	
Spese tecniche D.Lgs 50/2016 art.113 e s.m.i.	€ 10.238,12	
Incarico esterno per service topografico	€ 23.472,80	
Incarico esterno per CSP	€ 5.000,00	
Incarico esterno per CSE	€ 6.747,00	
V.INC.A. e Relazione Paesaggistica	€ 7.466,40	
Imprevisti	<u>€ 44.330,41</u>	

Mod. A - originale

Totale somme a disposizione	€ 205.946,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>

- che la maggiore spesa per i lavori in variante pari a € 82.273,91 oltre a IVA 22% pari a € 18.100,26 e complessivi € 100.374,17 era già presente nel finanziamento complessivo, di cui al all'Ordinanza Commissariale n.4 del 22.12.2017 - Finanziamenti a valere su risorse di cui alla C.S. n.5744;
- che con Determina n.1407 del 22.11.2019 il Dirigente della Provincia di Treviso prendeva atto e approvava quanto specificato nel citato Decreto n.717 del 25.10.2019, con il seguente quadro economico rimodulato:

**A) LAVORI**

Lavori (Contratto € 397.495,36 + Perizia suppl var. € 79.937,63)	€ 477.432,99	
Oneri di sicurezza (Contratto € 14.284,23 +Perizia suppl var. € 2.336,28)	€ 16.620,51	
<b>Importo complessivo dell'Appalto</b>		<b>€ 494.053,50</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% su A)	€ 108.691,77	
Spese tecniche D.Lgs 50/2016 art.113 e s.m.i.	€ 10.238,12	
Incarico esterno per service topografico	€ 23.472,80	
Incarico esterno per CSP	€ 5.000,00	
Incarico esterno per CSE	€ 6.747,00	
Incarico esterno per V.INC.A. e Relazione Paesaggistica	€ 7.466,40	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Imprevisti	€ 43.955,41	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 205.946,50</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

- che a seguito approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante veniva stipulato l'Atto di sottomissione in data 08.11.2019 nell'importo di € 82.273,91, oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa e complessivi € 494.053,50.

**VISTI**

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione;
- il Certificato di regolare esecuzione in data 03.11.2020 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 492.000,74.

**CONSIDERATO**

- che il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 492.000,74 dei quali, per lavori € 475.380,23 e per oneri per la sicurezza € 16.620,51, oltre a € 108.240,16 per oneri fiscali per un totale di € 600.240,90;
- che in corso d'opera sono stati emessi a favore dell'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. per azioni n. 4 mandati di pagamento per complessivi € 597.239,70, di cui € 489.540,74 per lavori ed € 107.698,96 per IVA;
- che il credito complessivo dell'impresa risulta essere € 3.001,20 di cui € 2.460,00 quale credito netto per lavori ed € 541,20 per oneri fiscali al 22%;
- che per Incarico esterno per Service topografico è stata liquidata la somma complessiva di € 23.472,80;
- che per Incarico esterno C.S.P. è stata liquidata la somma complessiva di € 5.000,00;
- che per Incarico esterno C.S.E. è stata liquidata la somma complessiva di € 5.250,00;
- che per Incarico esterno per V.INC.A. e Relazione Paesaggistica è stata liquidata la somma complessiva di € 7.466,40;
- che quale contributo ANAC è stata liquidata la somma di € 375,00;
- che la somma di € 10.238,12 per oneri di progettazione di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113, che trova copertura nello stanziamento di cui all'O.C. n.4 del 22.12.2017 - Finanziamenti a valere su risorse di cui alla C.S. n.5744, verrà liquidata con successivo provvedimento;
- che pertanto il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 652.043,22 come di seguito specificato:

**A) LAVORI**

Lavori (Contratto + Perizia suppl var. =477.432,99)	€ 475.380,23	
Oneri di sicurezza (Contratto € 14.284,23 +Perizia suppl var. € 2.336,28)	€ 16.620,51	
Importo complessivo lavori		€ 492.000,74

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 22% su A)	€ 108.240,16	
Spese tecniche D.Lgs 50/2016 art.113 c s.m.i.	€ 10.238,12	
Incarico esterno per service topografico (Contratto € 23.472,80)	€ 23.472,80	
Incarico esterno per CSP (Contratto € 5.000,00)	€ 5.000,00	
Incarico esterno per CSE (Contratto € 6.222,00)	€ 5.250,00	
Incarico esterno per V.INC.A. Rclaz. Paesagg. (Contratto € 7.466,40)	€ 7.466,40	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Totale somme a disposizione		€ 160.042,48

**TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO** € 652.043,22

- che l'economia sul finanziamento pari a € 700.000,00 di cui al all'O.C. n.4 del 22.12.2017, risulta di € 47.956,78 (€ 700.000,00 – 652.043,22) con riferimento ai soli lavori eseguiti;
- che per quanto riguarda l'importo relativo all'incentivo alla progettazione art.113 del D.Lgs.50/2016, sarà liquidato con successivo provvedimento e pertanto attualmente non se ne accerta l'economia.

**VISTI**

- il D.P.R. n. 207/2010 smi del 05.10.2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante « Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »;*
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 smi *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;*
- D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- D.M. n. 49 del 18.04.2018 *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*

**DECRETA**

**ART. 1** E' approvata nell'importo di € 600.240,90 (di cui € 475.380,23 per lavori, € 16.620,51 per oneri di sicurezza, ed € 108.240,16 per oneri fiscali) la contabilità finale dei “Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)”.

**ART. 2** E' approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03.11.2020.

**ART. 3** Si può corrispondere all'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” Soc. Coop. per azioni con sede in Ravenna (RA) P.IVA 04001290404, la somma di € 3.001,20 di cui € 2.460,00 quale credito netto per lavori ed € 541,20 per oneri fiscali al 22%. Alla suddetta spesa di € 3.001,20 si farà fronte con i fondi di cui al all'O.C. n.4 del 22.12.2017 - Finanziamenti a valere su risorse di cui alla C.S. n.5744.

**ART. 4** La somma complessivamente sostenuta per l'intervento ammonta a € 652.043,22.

**ART. 5** E' quantificata un'economia complessiva di € 47.956,78 rispetto all'importo impegnato di € 700.000,00 con O.C. n.4 del 22.12.2017 - Finanziamenti a valere su risorse di cui alla C.S. n.5744.

**ART. 6** Con successivo provvedimento dovrà essere liquidata la somma di € 10.238,12 quale compenso per la progettazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 già impegnata con con O.C. n.4 del 22.12.2017 - Finanziamenti a valere su risorse di cui alla C.S. n.5744.

**ART. 7** Il presente decreto verrà pubblicato, nel solo oggetto, nel Bollettino della Regione Veneto.

PS

Mod. A - originale

Ing. Alvise LUCHETTA

