
 

CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI APPALTO DI

LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  Risoluzione  consensuale  del l ' Intervento  in  somma  urgenza

per  r imozione  del  manto  di  copertura  del l 'ex  l iceo  “P.  Levi”  d i

Montebel luna  (TV)  d i  cui  al  verbale  prot .  61039  f i rmato  in  data

20/10/2021,  a l la  periz ia  d i  g iust i f icat iva  dei  lavori  d i  somma  urgenza

prot.  62308  del  25/10/2021  e  al la  determinazione  dir igenzia le  nr.

1428/68017  del  19/11/2021  di  approvazione  dei  lavori  d i  somma

urgenza.

*** ***  ***

L 'anno  2021  (duemi laventuno),  nel  mese  di  d icembre,  i l  giorno  20

(vent i ) ,  con  la  presente  scr i t tura  pr ivata,  da  valere  ad  ogni  effet to  di

legge, redat ta in dupl ice copia t ra:

COGHETTO  Ing.  MARINA,  nata  a  Treviso  i l  01.11.1979,  Dirigente  del

Settore Edil izia,  Patrimonio e Stazione Appaltante,  domici l iata per la

sua  carica  presso  la  sede  del l ’Amministrazione  Provincia le  d i  Treviso,

la  quale  interviene  nel  presente  at to  in  rappresentanza  e  per  conto

del la  PROVINCIA DI  TREVISO ,  codice  f iscale  80008870265,  Via  Cal  d i

Breda,  116,  autor izzata  a  st ipulare  i  contratt i  dal l ’art .  107  del  D.Lgs.

267/2000  e  dal  Dispone  del  Presidente  del la  Provincia  d i  Treviso  del

26.08.2021, prot .  n.  49788;

e

VARNERIN  LUIS  FERNANDO,  nato  a   Medel l in  (Colombia)-  i l

28/02/1983,  i l  quale  interviene  nel  presente  atto  in  nome  e  per

conto  dell ' impresa   VARNERIN  SRL,  avente  sede  legale  a
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Castel f ranco  Veneto  (TV)  –  v ia  Busa  n.  50  (Codice  f iscale

03677100269),  iscr i t ta  nel  registro  del le  imprese del la  CCIAA Treviso e

Bel luno  ed  iscr i t ta  al l 'A lbo  Nazionale  Gestor i  Ambiental i  per  la

Categoria  10B (art .  212 del  D.Lgs.  152/2006),  i l  quale  agisce per  conto

del l ' impresa che verrà chiamata di  seguito “Appaltatore”;

Premesso:

a)  che,  con  determinazione  dir igenzia le  n.  837/41133  del  12/07/2021  è

stato  approvato i l  progetto  d i  "Lavori  d i  bonif ica  del la  copertura  e  del la

palestra  presso  l 'Area  scolast ica  ex  "Levi"  d i  Via  Biagi  a  Montebel luna

(TV),  redat to dal l 'Uff ic io Tecnico.

b)  che,  sono  stat i  aggiudicat i  con  determinazione  dir igenzia le  nr.

924/46011  del  04/08/2021  i  lavori  d i  bonif ica  del la  copertura  e  del la

palestra  presso  l 'area  scolast ica  “ex  Levi”  di  v ia  Biagi  nr.  4  a

Montebel luna  (TV)  e  successivamente  è  stato  f i rmato  in  data

31/08/2021 i l  contrat to nr.  X09607 prot.  50483;

c)  che  in  data  19/10/2021  prot .  61039  è  stato  redatto  un  verbale  d i

Lavori  d i  Somma  Urgenza  ai  sensi  del l 'art .  163  del  D.Lgs.  50/2016,

f i rmato  in  data  20/10/2021,  in  quanto  durante  i  lavori ,  sul le  coperture

B,  C,  D,  F  e  H,  è  stata  r i levata  una  si tuazione  imprevista  emersa  e

veri f icata  con  i  sondaggi  puntual i  eseguit i  nel l ’avanzamento  dei  lavori ,

a  seguito  del la  quale  non  è  stato  possib i le  procedere  con  la

lavorazione  di  r imozione  meccanica  superf ic ia le  e  pertanto  con

l ’ impresa  esecutr ice  si  è  valutata  una  soluzione  operat iva  at tuabi le  per

la  r imozione  completa  del  massetto  e  del la  strat igraf ia  sot tostante  f ino

al l ’e l iminazione  completa  del  mater ia le  contenente  f ibre  d i  amianto,

Pag. 2

Provincia di Treviso - Prot. in arrivo n. 0074033/2021 del 20/12/2021

                               2 / 9



 

comunque  in  conformità  a  quanto  previsto  dal la  v igente  normat iva  in

mater ia.  Pertanto  considerato  che  per  la  t ipologia  dei  mater ia l i

r invenut i  e  l ’estensione  del le  superf ic i  su  cui  intervenire,  s i  è  resa

necessaria  l ’urgente r imozione e smalt imento degl i  stessi  per  e l iminare

i  r ischi  ambiental i  nel  p iù  breve  tempo possib i le  e  mettere  in  s icurezza

le aree di  intervento;

d)  che,  in  data  25/10/2021,  prot .  62308  è  stata  redatta  la  periz ia

giust i f icat iva  dei  succi tat i  lavori  a i  sensi  del  comma  4  art .  163  del

D.Lgs.  50/2016;

e)  che,  con determinazione dir igenzia le  nr.  1428/68017 del  19/11/2021,

è  stato  approvato  l ' in tervento  di  somma  urgenza  per  la  r imozione  del

manto  di  copertura  del l 'ex  l iceo  scient i f ico  “P.  Levi”  d i  Montebel luna

(TV),  da parte del l ’Appaltatore;

f )  che  a  seguito  del l ’Ordine  di  Serviz io  del  D.LL.  nr.  1,  prot.  65618  del

09/11/2021,  l ’ impresa  Appaltante  r i levava  del le  d i ff icol tà  nel lo

smalt imento  dei  mater ia l i  cui  a l  contrat to  legate  e  connesse  a

problemat iche  emerse  con  gl i  impiant i  d i  smalt imento.  In  meri to  a  ta le

di ff icol tà,  l ’ impresa  Appaltante  speci f ica  che  le  stesse  non  sono  al la

stessa imputabi l i .

g)  che  con  Ordine  di  Serviz io  nr.  2,  prot .  68621  del  22/11/2021,  s i

r i levava  che,  per  quanto  indicato  al  punto  f )  che  precede,  l ’a t tuazione

del  cronoprogramma  del  03/11/2021  non  era  al l ineata  con  la

produzione  reale  d i  cant iere,  con  quanto  ordinato  nel  pr imo  ordine  di

serviz io  e  con  quanto  r ichiesto  ed  indicato  nel  verbale  d i

coordinamento  prot.  n.  67582/2021  del  17/11/2021;  Pertanto  la
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Stazione  Appaltante,  come  indicato  nel  terzo  verbale  d i  coordinamento

prot.  n.  67582/2021 del 17/11/2021, ordinava al l ’Appaltatore  di  smalt i re

i l  mater ia le  r imosso  e  stoccato  nei  b ig-bags  in  area  di  cant iere  e  d i

completare  le  opere  di  r imozione  dei  mater ia l i  contaminat i  nel  r ispet to

dei  tempi  previst i  e  concordat i  nel l ’a ff idamento  e  nel  cronoprogramma,

di  r imuovere  accuratamente  dal le  superf ic i  t rat tate  tut to  i l  mater ia le

che r isul ta contaminato (cornic i ) ,  d i  r ipul i re accuratamente tut te le aree

a  terra  dai  detr i t i  d i  demol iz ione  e  da  tutt i  i  mater ia l i  r imossi  in

copertura,  d i  fornire  e  posare  i l  carte l lo  d i  cant iere  come  previsto

nel l ’art .  16  del  CSA  al legato  al l ’a ff idamento  con  verbale  d i  somma

urgenza,  d i  dare  compiuta  la  ver i f ica  f inale  posi t iva  da  parte  del

competente  serv iz io  SPISAL del le  opere  real izzate  secondo  i l  p iano  di

lavoro autor izzato.

h)  che  nel  corso  di  un  incontro  tenutosi  presso  gl i  uff ic i  del l 'ente  in

data  17/11/2021,  l 'Appaltatore,  ferma  la  corret ta  esecuzione  di  ogni

al t ra  att iv i tà  g ià  svol ta,  comunicava  l ’ impossib i l i tà  a  eseguire  lo

smalt imento  r ichiesto  nel  verbale  d i  somma  urgenza  e  precisamente  i l

car ico,  t rasporto  e  smalt imento  a  d iscarica  del  mater ia le  r isul tante

dal la  demol iz ione  del  massetto  d i  copertura.  Nel lo  stesso  incontro  del

17/11/2021  si  è  valutata  in  contraddit tor io  l 'opportuni tà  d i  sciogl iere  in

via consensuale ed ant ic ipata i l  v incolo contrat tuale;

i )  che  in  data  22/11/2021  L 'Appaltatore  ha  inviato  t ramite  posta

elet t ronica,  i l  suo  prospetto  r iepi logat ivo  dei  sol i  lavor i  eseguit i  d i

somma urgenza per un tota le d i  net t i  € 169.239,27;
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l )  che  in  data  25/11/2021  l 'ente  ha  inviato  t ramite  posta  elet t ronica  i l

proprio  computo  metr ico  est imat ivo  re lat ivo  ai  lavori  d i  somma urgenza

eseguit i ,  par i  a net t i  € 103.389,16;

m)  che  in  data  29/11/2021,  nel  corso  di  una  r iunione  presso  gl i  uff ic i

del l 'ente  s i  è  proceduto  al la  ver i f ica  in  contraddit tor io  dei  comput i

consunt iv i  e  s i  è  pervenut i  concordemente  ad  una  quant i f icazione  pari

ad € 138.000,00,  IVA esclusa;

n)  che  quanto  concordato  economicamente  al  precedente  punto  m)

r isul ta  vantaggioso  per  l 'ente  in  termini  s ia  economic i  che  procedural i ,

in  quanto  da  un  lato  s i  evi ta  l ' instaurazione  di  un  contenzioso  che  per

durata  e  complessi tà  condurrebbe  ad  un  esborso  r i levante  per  l 'ente  e

per  l 'appaltatore  e  dal l 'a l t ro  la  r isoluzione  consensuale  consente

al l 'ente d i  procedere speditamente ad aff idare ad al t ra di t ta i  lavori  non

eseguit i ;

o)  che in data 30/11/2021 è stato  eseguito i l  sopral luogo del D.L.  a i  f in i

del la  redazione  del  cert i f icato  d i  u l t imazione  dei  lavori  prot .

70567/2021 del 01/12/2021;

CONSIDERATO

che  è  intenzione  del l 'ente  procedere  con  urgenza  al  car ico,  t rasporto  e

confer imento  (opere  di  smalt imento)  a  d iscarica  autor izzata  del

mater ia le  d i  r isul ta  dal le  lavorazioni  e  stoccato  al l ' in terno  di  big-bags

al l ' in terno  del l 'area  di  cant iere,  nonché  di  evi tare  l ' instaurarsi  d i

eventual i  contenziosi  con l 'Appaltatore per i  lavori  non svol t i ;

che  è  intenzione  del l 'Appaltatore  r isolvere consensualmente i l  rapporto

contrat tuale in oggetto;
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che  a  ta l  f ine,  l 'ente  r i t iene  opportuno  accogl iere  la  r ichiesta  d i

r isoluzione consensuale avanzata dal l 'Appaltatore;

che  in  base  a  quanto  disposto  dagl i  art icol i  205  e  206  del  D.Lgs.

50/2016,  s i  prevede  che,  anche  al  d i  fuor i  dei  casi  in  cui  è  previsto  i l

procedimento  di  accordo  bonario,  le  controversie  re lat ive  a  d ir i t t i

soggett iv i  der ivant i  dal l 'esecuzione  dei  contrat t i  pubbl ic i  di  lavori ,  d i

serviz i ,  forni ture,  possono  sempre  essere  r isol te  nel  r ispet to  del

Codice Civ i le;

che  la  Stazione  Appaltante  e  l ’Appaltatore,  a  f in i  t ransat t iv i ,  hanno

raggiunto  un’ intesa  in  meri to  a l la  r isoluzione  consensuale  del  contrat to

di  somma  urgenza  protocol lo  n.  61039  al le  condizioni  d i  seguito

indicate.

CIO' PREMESSO

e considerato  parte  integrante  e  sostanzia le  del  presente  atto ,  le  part i ,

d ichiarano e st ipulano quanto segue:

ART.  1°   -  Le  part i  d ispongono  di  addivenire  al la  r isoluzione

consensuale ai  sensi  degl i  art t .  1321,  1372, 1975 del  Codice Civi le,  del

contrat to  d i  somma urgenza  per  la  sola  parte  re lat iva  al lo  smalt imento,

come specif icato nel le premesse.

ART.  2°   -  Le  part i  espressamente  r iconoscono  per  le  lavorazioni

effet t ivamente eseguite  dal l 'Appaltatore  la  somma complessiva pari  a  €

138.000,00  (euro  centotrentot tomila/00),  o lt re  IVA  22%.  Ai  f in i  del

pagamento  di  quanto  concordato,  l 'Appaltatore  conferma  che  è  stata

compiuta  la  ver i f ica  f inale  posi t iva  da  parte  del  competente  serviz io

SPISAL  (come  da  verbale  di  data  02.12.2021  che  viene  al legato  al la
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presente  scr i t tura  pr ivata),  secondo  i l  p iano  di  lavoro  autor izzato,

comprensiva del le anal is i .

ART.  3°   -  Resta  ferma  la  responsabi l i tà  del l 'Appaltatore  per  le  sole

att iv i tà  effet t ivamente  svol te  previste  nel  lavoro  di  somma urgenza  per

eventual i  v iz i ,  d i fet t i  o  d i fformità  r iscontrate,  con  esclusione  del le

opere  di  custodia  e  smalt imento  che  verranno  aff idate  ad  al t ra  d it ta

specia l izzata;

ART.  4°   -  Le  att iv i tà  d i  custodia  e  smalt imento  (car ico,  t rasporto  e

confer imento  a  d iscarica  autor izzata)  non  svol te  dal l 'Appaltatore,  su

accordo  del le  part i  saranno aff idate  ad  alt ra  d i t ta  cert i f icata,  incaricata

dal l 'ente.

ART.  5  –  A  seguito  del la  sot toscr iz ione  del  presente  accordo,

comportante  la  r isoluzione  consensuale  del  contrat to  d i  somma

urgenza prot.  n.  61039 per  la  parte  del lo  smalt imento,  la  responsabi l i tà

del  cant iere,  nonché  la  custodia  del  mater ia le  da  smalt i re,  passeranno

in  capo  al la  d it ta  incaricata  dal lo  stesso  per  lo  smalt imento,  con

conseguente l iberazione del l ’Appaltatore.  

L’Appaltatore,  a  seguito  del la  sot toscr iz ione  del  presente  contrat to,

provvederà  quindi  a  l iberare  i l  cant iere  da  eventual i  macchinari  e/o

att rezzatture  di  sua  proprietà  present i  nel l ’area,  a l  f ine  di  consent ire

l ’ ingresso  e  l ’ in iz io  del le  opere  da  parte  del la  nuova  di t ta  incaricata

dal l ’ente.

La  stazione  appaltante  avrà  l ’onere  di  comunicare  al lo  Spisal  i l

subentro  del la  d i t ta  t rasportatr ice  dei  r i f iut i  contenent i  amianto,  ancora

present i  in  cant iere,  come da verbale del lo Spisal  d i  data 02.12.2021. 
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ART.  6°   -  Stante  l ’urgenza  di  provvedere,  l ’Appaltatore  dichiara  di

r inunciare  al  termine  di  preavviso  del l ’accesso  f inal izzato  al la

redazione  del lo  stato  d i  consistenza  re lat ivo  ai  sol i  lavori  di  cui  a l

contrat to  d i  somma  urgenza,  i l  quale  è  g ià  stato  redatto  e  v iene

al legato al  presente accordo divenendone parte integrale.

ART.  7°   -  L 'Appaltatore,  ai  f in i  del  pagamento di  quanto previsto  al l 'art .

2,  che in  ogni  caso avverrà  entro  30 giorni  dal l ’emissione del la  re lat iva

fat tura  del l ’Appaltatore,  d ichiara  di  aver  corret tamente  eseguito  le

att iv i tà  svol te,  di  aver  r ispet tato  le  normat ive  vigent i ,  anche  in  mater ia

di  ambiente di  cui  a l  D.  L.  152/2006, così  come r isul ta dal  verbale del lo

Spisal ,  al legato  al  presente  accordo .  Ai  f in i  del  pagamento,

l ’Appaltatore  ha  già  inviato  le  anal is i  M.O.C.F.  re lat ive  al  contrat to  d i

somma urgenza.

ART.  8° -  Con  la  sottoscr iz ione  del  presente  at to  l 'Appaltatore,  come

sopra  rappresentato,  d ichiara,  senza  condizione  alcuna,  di  sol levare

l 'Ente  da  ogni  azione  o  pretesa  di  terzi  in  rapporto  g iur id ico  con

l 'appaltatore,  r imanendo  a  car ico  del l 'appaltatore  stesso  ogni  onere  o

impegno  assunto  nei  confront i  dei  predett i  terz i  e  avent i  causa,

l imitatamente  ai  lavori  eseguit i  dal l ’Appaltatore  sino  al  momento  del la

r isoluzione del contrat to;

ART.  9°   -  La  presente  scr i t tura  pr ivata,  sarà  sot toposta  a  registrazione

in  caso  d'uso.  Le  spese  di  registrazione  volontar ia  saranno  dunque  a

carico del la parte che vorrà provvedere al la registrazione medesima.

ART.  10   –  Con  la  sot toscr iz ione  del  presente  accordo  e  i l  pagamento

del le  lavorazioni  eseguite  a  favore  del l ’Appaltatore  così  come  indicate

Pag. 8

Provincia di Treviso - Prot. in arrivo n. 0074033/2021 del 20/12/2021

                               8 / 9



 

agl i  art icol i  2  e  7  che  precedono,  le  part i  s i  dichiarano  soddisfat te  in

meri to  a l  contrat to  di  somma  urgenza  prot.  n.  61039  e  di  non  avere

nul la da pretendere t ra loro per i  fat t i  d i  cui  in premessa .

Impregiudicata  la  val id i tà  e  eff icacia  del  contrat to  (n.  X09607  –  prot.

50483)  re lat ivo  ai  lavori  d i  bonif ica  del la  copertura  e  del la  palestra

presso  l ’area  scolast ica  “Ex  Levi” ,  d i  v ia  Biagi ,  n.  4  Montebel luna,

lavori  conclusi  e dei  qual i  è in corso di  stesura la contabi l i tà f inale ,    che

avverrà  tenendo  conto  di  tut t i  g l i  aspett i  esecut iv i  inerent i  ta le

contrat to.

Per la Provincia d i  Treviso

I l  d ir igente del  set tore edi l iz ia,  patr imonio e SUA

ing.  Marina Coghetto

Per l ' impresa Varnerin sr l

i l  legale rappresentante

Luis Fernando Varner in
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